Envoyé en préfecture le 03/03/2020
Reçu en préfecture le 03/03/2020
Affiché le
ID : 026-212600068-20200224-2020_02_24_10-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT

DE LA DROME

EXRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
de la commune d'ALLEX

NOMBRES DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
19	19	13

Date de la convocation
18 février 2020

Date d'affichage
2 mars 2020

RESULTAT DU VOTE		
Pour	Contre	Abstention
15	0	0

Séance du 24 février 2020

Le lundi 24 février 2020 à 20h00, le Conseil municipal de la commune d'Allex, s'est réuni en séance publique à la Mairie, sous la présidence de Gérard CROZIER, Maire.

Etaient présents : Gérard CROZIER, Jean-Michel CHAGNON, Jocelyne CASTON, Christian SIRON, Catherine BESSON, Rodrigue ROUBY, Bernard VINCENT, Denis CORNILLON, Marie-Cécile SEGUIN, Christel DUBOIS, Chantal ANDRIES, Sylvie VACHON, Fanny MOREL.
Etaient excusé(e)s : Louis QUAIRE (procuration donnée à Catherine BESSON), Marlène DE FROIDCOURT (procuration donnée à Jocelyne CASTON), Maryvonne CORNU-CHARRIER, Monique SEGUIN-MANCHON.
Etaient absents : Didier CHALAS, Christophe BURLING.
Secrétaire de séance : Fanny MOREL.

AMENAGEMENT TRAVERSE DU VILLAGE :
Lot 1 - Modification du marché de travaux

Le Maire rappelle la délibération en date du 4 mars 2019 approuvant les caractéristiques du marché de travaux (Lots 1, 2, 3, 4) et autorisant sa signature pour un montant global initial de 1 725 368,93 € HT. Il rappelle la modification apportée au lot 2 (+ 6 270,00 € HT) approuvée par délibération le 2 septembre 2019, et les modifications apportées au lot 1 (+ 40 349,93 € HT) et au lot 3 (- 24 296,10 € HT) approuvées par délibération du 4 novembre 2019.

Il souhaite soumettre à l'assemblée délibérante d'autres modifications considérant les contraintes et imprévus de chantier et la pérennité des aménagements.

A Barnaire, au droit des commerces, un problème structurel de chaussée a été mis au jour : des réseaux à fleur de chaussée et une portance très limitée de la chaussée. En conséquence, une purge complète des matériaux a été réalisée, avant la protection des réseaux et l'application de deux couches de grave bitume de formulation optimisée OPTIBASE.
La mise en place d'une déviation temporaire a également conduit l'entreprise à réaliser un traitement bicouche provisoire sur des portions de voies communales,
Des travaux de reprofilage et de mise à la côte viennent s'ajouter à ce total de plus-values.

A l'inverse, la reprise complète de la structure de chaussée autour du rond-point et la pose d'enrobés au liant modifié BETOFLEX à la demande du Département, a généré une moins-value.

Ces modifications impactent le cahier des charges du lot 1. Les plus-values et moins-values calculées font apparaître une augmentation globale du marché de : **+ 39 048,44 € HT**.

Le Maire indique que la signature du marché initial autorisée le 4 mars 2019 n'a pas été soumise à l'avis préalable de la Commission d'Appel d'Offres, compte tenu du seuil de procédure et de la procédure adaptée mise en œuvre. Les modifications de marché n'ont de ce fait pas à être soumises à la CAO. Le Maire n'ayant pas délégation pour les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 180 000 € HT, ni pour les avenants qui s'y rapportent, c'est au Conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

.../...

Envoyé en préfecture le 03/03/2020
Reçu en préfecture le 03/03/2020
Affiché le
ID : 026-212600068-20200224-2020_02_24_10-DE

AMENAGEMENT TRAVERSE DU VILLAGE :

Lot 1 - Modification du marché de travaux

AUTORISE le Maire à signer les modifications de marché de travaux suivantes :

Lot 1 : Terrassement, bordures, chaussée, eaux pluviales, signalisation
Groupement COLAS / OBOUSSIER TP

Tranche ferme	Modification Avenants n° 1, 2	Modification **Avenants n° 3**	Augment.	Nouveau montant du marché **Tranche ferme**
480 176,30 € HT	-15 748,64 € HT + 56 098,57 € HT **+ 40 349,93 € HT**	-3 620,40 € HT +42 668,84 € HT **39 048,44 € HT**	+ 16,5 %	559 574,67 € HT

Tranches ferme et optionnelles	Modification Avenants n° 1, 2	Modification **Avenant n° 3**	Augment.	Nouveau montant du marché **Tranche ferme et optionnelles**
929 890,48 € HT	-15 748,64 € HT + 56 098,57 € HT **+ 40 349,93 € HT**	-3 620,40 € HT +42 668,84 € HT **39 048,44 € HT**	+ 8,5 %	1 009 288,85 € HT

INDIQUE que le marché global de travaux d'aménagement de la Traverse du village, tous lots confondus, est porté à 1 786 741,20 € HT.

INSCRIT la dépense supplémentaire à l'article 2151 du budget principal.

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Le Maire d'Allex,
Gérard CROZIER

Envoyé en préfecture le 03/03/2020
Reçu en préfecture le 03/03/2020
Affiché le
ID : 026-212600068-20200224-2020_02_24_10-DE

AVENANT N°3 Lot 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Commune d'Allex
Avenue Henri Seguin
26400 Allex

Représenté par : Monsieur Gérard Crozier, Maire

B - Identification du titulaire du marché

Groupement d'entreprises représenté par :
COLAS RHONE ALPES SA
87 Avenue Des AUREATS
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 41 73 32
Fax. : 04 75 40 19 25
SIRET : 32939379700975

Représenté par : Monsieur le Directeur

Liste des co-traitants :

Entreprise	Coordonnées
OBOUSSIER TP Quartier Blancs 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE	

C - Objet du marché

Aménagement de la traverse du village - RD93/ Lot n° 1 : Terrassements/Bordures/Chaussée/Eaux pluviales/Signalisation

Référence du marché : ALLEX_Lot 1

Date de la notification : 14/03/2019

En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 12 mois.

Délai d'exécution de chaque tranche :

Envoyé en préfecture le 03/03/2020
Reçu en préfecture le 03/03/2020
Affiché le
ID : 026-212600068-20200224-2020_02_24_10-DE

Tranche(s)	Délai	Date de début	Date de fin	
TF	5 mois	11/06/2019	12/11/2019	

Montant initial du marché Toutes Tranches
- Taux de TVA : 20,0 %
- Montant HT : 929 890,48 €
- Montant TTC : 1 115 868,58 €

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

A Barnaire, au droit des commerces, un problème structurel de chaussée a été mis au jour : des réseaux à fleur de chaussée et une portance très limitée de la chaussée. En conséquence, une purge complète des matériaux a été réalisée, avant la protection des réseaux et l'application de deux couches de grave bitume de formulation optimisée OPTIBASE.
La mise en place d'une déviation temporaire a également conduit l'entreprise à réaliser un traitement bicouche provisoire sur des portions de voies communales,
Des travaux de reprofilage et de mise à la côte viennent s'ajouter à ce total de plus-values.

A l'inverse, la reprise complète de la structure de chaussée autour du rond-point et la pose d'enrobés au liant modifié BETOFLEX à la demande du Département, a généré une moins-value.

Montant du marché Tranche Ferme avant avenant :
- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 520 526,23 €
- Montant TTC : 624 631,47 €

Montant de l'avenant :
- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 39 048,44 €
- Montant TTC : 46 858,13 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 16,54 %

Nouveau montant du marché Tranche Ferme :
- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 559 574,67 €
- Montant TTC : 671 489,60 €

Tranche ferme - Bourg/Square/RD93

Type	Nom	Ancien M. HT	Ajout / dimi. HT	Ancien M. TTC	Ajout / dimi TTC
Mandataire	COLAS RHONE	520 526,23 €	39 048,44 €	624 631,47 €	46 858,13 €

Tranche optionnelle - Mail/Rte de Crest/Rte de Grâne

Type	Nom	Ancien M. HT	Ajout / dimi. HT	Ancien M. TTC	Ajout / dimi TTC
Mandataire	COLAS RHONE	393 342,16 €	0,00 €	472 010,59 €	0,00 €

Tranche optionnelle - Parking St Joseph

Type	Nom	Ancien M. HT	Ajout / dimi. HT	Ancien M. TTC	Ajout / dimi TTC
Mandataire	COLAS RHONE	56 372,02 €	0,00 €	67 646,42 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 03/03/2020
Reçu en préfecture le 03/03/2020
Affiché le
ID : 026-212600068-20200224-2020_02_24_10-DE

E - Signature du titulaire du marché

A .....
Le .....

Signature du titulaire

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A .....
Le .....

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
Monsieur Gérard Crozier, Maire

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché

<u>En cas de remise contre récépissé</u> :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A .....
Le .....

Signature

<u>En cas d'envoi en LR AR</u> :
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du contrat)

<u>En cas de notification par voie électronique</u> :
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :

Envoyé en préfecture le 03/03/2020
Reçu en préfecture le 03/03/2020
Affiché le
ID : 026-212600068-20200224-2020_02_24_10-DE

Détails Avenant N°3 Lot 1

TRANCHE FERME

AVENANT 3

TRAVAUX COLAS POUR ROND POINT

		U	Q	PU	Total HT
1.1.3	**TG -TERRASSEMENTS GENERAUX**				
TG.001	Déblais en terrain de toute nature	M3	-300	3,50 €	-1 050,00 €
TG.002	Remblais en matériaux d'apport	M3	-300	16,90 €	-5 070,00 €
1.1.4	**CH -CHAUSSEE**				
ch.001	**Couche de réglage en GNT 0/31.5**				
ch.001.a	ép. 5cm	M2	-1080	2,73 €	-2 948,40 €
ch.002	Couche d'imprégnation	M2	-1080	1,33 €	-1 436,40 €
ch.004	Grave bitume 0/20	T	-180	56,27 €	-10 128,60 €
ch.005	Béton Bitumineux Semi-Grenu 0/10 - ép 6cm	M2	-1080	11,13 €	-12 020,40 €
ch.006	Béton Bitumineux Semi-Grenu 0/10 - ép 6cm mise en œuvre manuelle	M2	40	19,41	776,40 €
PN005	Découpe et demolition de mur	Ft	1	825,00 €	825,00 €
PN006	BETOFLEX	M2	1080	25,40 €	27 432,00 €
					-3 620,40 €

TRAVAUX COLAS PLATEAU SQUARE GIRATOIRE

		U	Q	PU	Total HT
1.1.3	**TG -TERRASSEMENTS GENERAUX**				
TG.006	Réalisation de purge	M3	325,5	23,70 €	7 714,35 €
1.1.4	**CH -CHAUSSEE**				
ch.001	**Couche de réglage en GNT 0/31.5**				
CH001a	GNT 0-31,5	M2	-955	2,73 €	-2 607,15 €
ch.004	Grave bitume 0/20	T	-270	56,27 €	-15 192,90 €
PN007	Nivellement de la chaussée pour mettre la bonne épaisseur d'optibase perdu (-3cm)	M2	955	5,5	5 252,50 €
PN008	OPTIBASE 0/14 Perdu	T	185	97,00 €	17 945,00 €
PN009	OPTIBASE 0/14	T	185	97,00 €	17 945,00 €
ch.006	Béton Bitumineux Semi-Grenu 0/10 - ép 6cm mise en œuvre manuelle (boulangerie)	M2	20	19,41 €	388,20 €
1.1.8	**SP - SIGNALISATION DE POLICE**				
sp.007	Résine gravillonnée	M2	73	27,69 €	0,00 €
TS	**Travaux supplémentaire**				
TS.4	Panneau sur mesure pour commerce route barré	Ft	1	2 750,00 €	0,00 €
TS.5	Bi-couche provisoire	M2	750	5,00 €	3 750,00 €
TS.6	Protection des réseaux Grave Ciment	M3	10	190,00 €	1 900,00 €
TS.7	Plus value pour regard grille à la place des avaloirs	U	8	280,00 €	2 240,00 €
TS.8	Plus value pour mise à la côte	U	12	130,52 €	1 566,24 €
					40 901,24 €

TRAVAUX COLAS PLATEAU SQUARE FIN TRANCHE FERME

		U	Q	PU	Total HT
PN10	Reprofilage Phase 1	T	40	75,44 €	3 017,60 €
ep.017	Curage canal	Ft	-1	1 250,00 €	-1 250,00 €
PN11	COUT ARRET DE CHANTIER CSPS	Ft	1	10 055,50 €	PM
					1 767,60 €

TRAVAUX COLAS SQUARE

		U	Q	PU	Total HT
PN12	COUT CHEF DE CHANTIER SUPPLEMENTAIRE POUR TRAVAUX NON OPTIMISE	Ft	1	5 000,00 €	PM
					0,00 €

TOTAL AVENANT 3	39 048,44 €